

Concordia, 24 de febrero de 2025.

**Sres. Empresa  
OFERENTES**

**CIRCULAR N° 1.- SIN CONSULTA**  
**Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2025**

*OBRA: AMPLIACIÓN HOSPITAL SAN JOSE -ANEXO LABORATORIO,*

*VACUNATORIO Y KINESIOLOGIA - LOCALIDAD DE SAN JOSE - DPTO. COLON - ER.- -*

De mi consideración:

A través de la presente se procede a informar que se ha extendido el plazo de ejecución de los trabajos pretendidos en la licitación de referencia.

Habiendo analizado el periodo en el cual se realizará la obra y los inconvenientes que pudiera generar al normal desarrollo de la misma, se decidió extender el mismo a **180 días corridos**.

Sin más, saludo a Ustedes muy atentamente.



Ing. Civil Gerardo Sasso  
Jefe Dpto. Proyectos  
C.A.F.E.S.G.